


Απεικόνιση προγραμματισμού του σχεδίου δράσης με διάγραμμα Gant Chart



Διάγραμμα 1

	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια σε ημέρες	
Σχεδιασμός της δράσης	1/10/2023	31/10/2023	30	<p>1/10/2023 20/11/2023 9/1/2024 28/2/2024 18/4/2024 7/6/2024</p> <p>Σειρά1 ■ Διάρκεια</p>
Εύρεση συνεργατών για τη δημιουργία έργου e twinning	1/11/2023	30/11/2023	29	
Δημιουργία λογαριασμών των εκπαιδευτικών στη πλατφόρμα ESEP	1/12/2023	23/12/2023	22	
Υλοποίηση έργου etwining	8/1/2024	3/3/2024	55	
Συλλογή και Στατιστική ανάλυση δεδομένων	4/3/2024	31/3/2024	27	
Εξαγωγή Συμπερασμάτων	1/4/2024	26/4/2024	25	
Συγγραφή τελικής αξιολόγησης	12/5/2024	31/5/2024	19	

Διάγραμμα 2