

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΛΑΓΑΝΗΣ - 9420102

Σχολικό Έτος: 2022 - 2023

Ημερομηνία Εξαγωγής: 08/12/2022

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΛΑΓΑΝΗΣ - 9420102

Στόχος Βελτίωσης:

Εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στόχος για το 2022-2023 είναι η μεταφορά του περιεχομένου του παρόντος ιστολογίου (blogspot), στην ιστοσελίδα του σχολείου, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ο εκσυγχρονισμός θα αφορά τόσο το θεματικό και πολυμεσικό περιεχόμενο όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η σελίδα θα ανανεώνεται συχνά με ευθύνη της Προϊσταμένης και τηρώντας την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες περί ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Σχέδιο Δράσης: Το ψηφιακό νηπιαγωγείο μας.

Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Συντονιστής Δράσης: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

A. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Μια πρότερη διερεύνηση της τεχνολογικής υποδομής του σχολείου, ανέδειξε ένα σημαντικό έλλειμμα στο πεδίο αυτό, καθώς το προ υπάρχον ιστολόγιο του σχολείου, δεν ανήκει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με αποτέλεσμα να στερείται των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, όπως (τεχνική υποστήριξη, δυνατότητα δημιουργίας εφημερίδας κ.α) και το σημαντικότερο, να αποκλείει το σχολείο, από την διασύνδεση του με την ευρύτερη κοινότητα των υπόλοιπων σχολείων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στο σχολείο, η μεταφορά του προ υπάρχοντος ιστολογίου και η δημιουργία ουσιαστικά ενός νέου και ανανεωμένου ιστολογίου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αποτελεί αναγκαία δράση που στοχεύει, στην άμεση επικοινωνιακή σύνδεση του σχολείου με τους γονείς και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου/δράσεων στην κοινωνία.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει η σχολική μονάδα, προκειμένου να υλοποιήσει το Σχέδιο Δράσης είναι το εξής:

1. Οκτώβριος-Νοέμβριος: Έναρξη επιμόρφωσης της συντονίστριας του σχεδίου δράσης και εκπαιδευτικού του σχολείου, σχετικά με την δημιουργία ιστολογίου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τον φορέα υλοποίησης e-Twinning seminars. Τα εν λόγω σεμινάρια κρίνονται επιβεβλημένα, καθώς θα συμβάλλουν σημαντικά στην δημιουργία, συνεχή ενημέρωση, εμπλουτισμό και εξέλιξη του ιστολογίου.

2.Δεκέμβριος -Ιανουάριος:Μεταφορά του προυπάρχοντος ιστολογίου του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.Άρθρα σχετικά με σχολικές δράσεις που υλοποιήθηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν.Ενσωμάτωσηπολλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών,ποικίλλης ύλης για τα παιδιά.Κοινοποίηση του συνδέσμου προς όλους τους εμπλεκόμενους.

3.Φεβρουάριος -Μάρτιος: Άρθρα και δημοσιεύσεις στον επίσημο πλέον σχολικό ιστότοπο.Ενημέρωση των γονέων για την δημιουργία του καινούργιου σχολικού ιστολογίου,οδηγίες για την περιηγήση τους σε αυτό.

4.Απρίλιος-Μάϊος:Συνεχής ροή άρθρων αναφορικά με τις σχολικές δράσεις.Απολογισμός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.Διάχυση των αποτελεσμάτων διαφόρων σχολικών δράσεων.Διαμοιρασμός ανώνυμων ερωτηματολογίων προς τους γονείς αναφορικά με την δημιουργία του ιστολογίου με σκοπό την συλλογή δεδομένων ,αναφορικά με τον αντίκτυπο που είχε.

Πόροι - μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την δημιουργία της σχολικής ιστοσελίδας θα αξιοποιηθούν:

1.Ανθρώπινο δυναμικό:Η συντονίστρια εκπαιδευτικής δράσης που θα είναι υπεύθυνη για την μεταφορά, διαμόρφωση,βελτίωση,επικαιροποίηση και τεχνολογική υποστήριξη της ιστοσελίδας.

2.Υλικοτεχνική Υποδομή: Σταθερός υπολογιστής γραφείου,φορητός υπολογιστής,κινητές συσκευές,μέσα αποθήκευσης (usb),υπολογιστικό νέφος.

3.Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης:Ημερολόγιο κίνησης της ιστοσελίδας.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Τα βασικά κριτήρια επιτυχίας της συγκεκριμένης δράσης είναι τα εξής:

- 1.Επιτυχής λειτουργία της ιστοσελίδας με τακτική ενημέρωση,και συνεχόμενη ροή αναρτήσεων.
- 2.Επιτυχημένη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών και την τοπική κοινωνία,που σημαίνει συστηματική έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση τους για τις δράσεις του σχολείου.
- 3.Απόκτηση βασικής τεχνογνωσίας από την υπεύθυνη συντονίστρια εκπαιδευτικό της δράσης, σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας της σχολικής ιστοσελίδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

- 1.Η επιτυχημένη μεταφορά του προυπάρχοντος ιστολογίου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η ανανεωμένη και επιτυχής δημοσίευση της νέας ιστοσελίδας του σχολείου ,η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες δημοσιεύσεις που θα αφορούν στις δράσεις του σχολείου.
- 2.Συνεχής έλεγχος της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας ,μέσω της σχετικής εφαρμογής που διαθέτει η ιστοσελίδα.Επίσης παρατήρηση τυχόν σχόλιων που αναρτούν οι γονείς, ή τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ή τα μέλη της τοπικής κοινωνίας και αφορούν στις δράσεις του σχολείου.
3. Ανώνυμα ερωτηματολόγια που θα αποσταλούν στους γονείς στο τέλος της δράσης με σκοπό να αξιολογήσουν την λειτουργία της ιστοσελίδας του σχολείου.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

B. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Αποτελέσματα της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)